

Projeto Casinha do Tico

Tarefas / Dias	Recursos	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Obter os recursos através de vaquinha online	Jair Souza (Tesoureiro)																														
Obter madeira para a construção (palets)	Osmar Motta (Gestor)																														
Obter pregos e parafusos (comprar ou doação)	Osmar Motta (Gestor)																														
Obter as ferramentas, empréstimo ou aluguel	Silvester Shwarsnegar (Orientador)																														
Construir a casinha	Valentina Silva e Osmar Motta																														
Fazer uma cerimônia de inauguração	Todos																														
Tirar fotos de todas as etapas para registro	Valentina Silva (Gerente do projeto)																														

Início do projéto em:

03/09/2026